

# Maturaarbeit

# Zeitplan 2012

1. PHASE	EINFÜHRUNG
November 2011	Vorinformation über das Projekt „Maturaarbeit“ in den Klassen (durch Gr)
08.02.2012	1. Workshop (am Vormittag, in Interlaken) Themen: Was ist eine wissenschaftliche Arbeit? Planung der wissenschaftlichen Arbeit (Teil 1), Themenwahl, Einschränkungen der Fragestellung, Projektidee, Literatursuche u.a.m.
12.03. bis 16.03.2012	MA-„Börse“, Phase 1: Eingabe von Projektidee (Anschlagswand)
16.03.2012, 17.00 Uhr	Termin für die letzte Abgabe von Projektidee
19.03. bis 23.03.2012	MA-„Börse“, Phase 2: definitive Annahme durch die Lehrkräfte
23.03. bis 31.03.2012	wenn nötig: Zuteilungsverfahren für offene Arbeiten (durch Gr)
2. PHASE	VORBEREITUNG
04.04.2012	2. Workshop (am Vormittag, in Interlaken) Themen: Planung der wissenschaftlichen Arbeit (Teil 2), Projektskizze, Projektvereinbarung, Forschungsmethoden, Quellenwiedergabe, Informatik (Teil 1: Grundlagen, Formatierung, Sicherheit, Speicherung)
07.04. bis 29.04.2012	Frühlingsferien: Zeit für Literaturrecherche/-studium und Vorbereiten der Projektvereinbarung
04.05.2012, 17.00 Uhr	Termin für die Abgabe der Projektvereinbarung (an Gr)
3. PHASE	UNTERSUCHUNG, BEARBEITUNG, SCHRIFTLICHE FASSUNG
20.06.2012	3. Workshop (am Vormittag, in Interlaken) Themen: Informatik (Teil 2: Vertiefung mit eigener Datei, Layout, Zeilenabstände, Titelhierarchie, Inhaltsverzeichnis usw.)
25.06. bis 29.06.2012	Zeit für Maturaarbeit (II.: kein Unterricht; I.: mündliche Maturprüfungen)

07.07. bis 12.08.2012	Sommerferien: Fertigstellung der Erstfassung
24.08.2012, 17.00 Uhr	Abgabe der Erstfassung an betreuende Lehrkräfte
24.08. bis 21.09.2012	Korrektur und Bewertung der Erstfassung durch Lehrkräfte, anschliessend Rückmeldung an SchülerInnen
Ende August 2012	schriftliche Informationen von Gr über weiteres Vorgehen von Sept. bis Nov.
bis 14.09.2012, 17.00 Uhr	Eingabe von Wünschen betreffend mündlicher Präsentation (an Gr)
22.09. bis 14.10.2012	Herbstferien: Fertigstellung der Schlussfassung
17.10.2012	Service der Schule: Binden der Maturaarbeit (am Nachmittag in Interlaken)
19.10.2012, 17.00 Uhr	Abgabe der schriftlichen Schlussfassung sowie der elektronischen Version zur Plagiatserkennung
19.10. bis 09.11.2012	Korrektur der Schlussfassung; Rückmeldung an SchülerInnen

#### **4. PHASE**

#### **MÜNDLICHE PRÄSENTATION**

31.10.2012	4. Workshop (am Vormittag in Interlaken)  Thema: mündliche Präsentation
12.11. bis 16.11.2012	Abgabe der Schlussfassung als pdf zur Archivierung
12.11. bis 16.11.2012	Gstaad: technische Vorbereitung der mündlichen Präsentationen
20.11.2012, 15.15 bis 19.00 Uhr	mündliche Präsentationen in Gstaad
21.11.2012, 13.30 bis 17.30 Uhr	Interlaken: technische Vorbereitung der mündlichen Präsentationen
23.11.2012, 13.20 bis 21.00 Uhr	mündliche Präsentationen in Interlaken

#### **5. PHASE**

#### **ABSCHLUSS**

23.11. bis 30.11.2012	Schlussbesprechung der Maturaarbeit: SchülerIn und Lehrkraft
Februar 2013	schriftliche Evaluation des Projektes „Maturaarbeit“

Weitere Informationen zur Maturaarbeit finden Sie auf unserer Homepage:

[www.gyminterlaken.ch](http://www.gyminterlaken.ch) ⇒ Aktuelles ⇒ Maturaarbeit

Und: Nehmen Sie bei Fragen und Unklarheiten ungeniert Kontakt mit Gr auf. ⇒ [martin.gruenig@gyminterlaken.ch](mailto:martin.gruenig@gyminterlaken.ch)